Summary report

06/05/2024 - 06/07/2024

Total: 27:25:00



Project



Back End	04:00:00	14.59%
Documentation	02:00:00	7.29%
Front End	04:00:00	14.59%
Project Meeting	17:25:00	63.53%

Description



Project Meeting	09:00:00	32.83%
Documentation	02:00:00	7.29%
Mockup UI	04:00:00	14.59%
Back End	04:00:00	14.59%
DIscussion	04:45:00	17.33%
Environment Setup	03:40:00	13.37%

Project / Description	Duration
Back End	04:00:00
Back End	04:00:00
Documentation	02:00:00
Documentation	02:00:00
Front End	04:00:00
Mockup UI	04:00:00
Project Meeting	17:25:00
Project Meeting	09:00:00
DIscussion	04:45:00
Environment Setup	03:40:00