Summary report

06/14/2024 - 06/18/2024

Total: **36:00:00**


Project

● Back End	17:00:00	47.22%
● Database	03:00:00	8.33%
● Front End	09:00:00	25.00%
● Project Meeting	07:00:00	19.44%

Description

● Project Meeting	07:00:00	19.44%
● Environment Optimizations	02:00:00	5.56%
● Environment Setup	04:00:00	11.11%
● Authentication	11:00:00	30.56%
● Front End	09:00:00	25.00%
● Database	03:00:00	8.33%

Project / Description	Duration
Back End	**17:00:00**
Environment Optimizations	02:00:00
Environment Setup	04:00:00
Authentication	11:00:00
Database	**03:00:00**
Database	03:00:00
Front End	**09:00:00**
Front End	09:00:00
Project Meeting	**07:00:00**
Project Meeting	07:00:00