


Summary report


06/07/2024 - 06/12/2024



Total: 18:55:00 Billable: 00:00:00 Amount: USD0.00




Project



Documentation	04:00:00	21.15%
Front End	03:30:00	18.50%
Project Meeting	09:25:00	49.78%
Testing	02:00:00	10.57%

Description



Discussion	03:45:00	19.82%
Log template fix	04:00:00	21.15%
Environment Setup	05:40:00	29.96%
Testing	02:00:00	10.57%
Front End	03:30:00	18.50%

Project / Description	Duration	Amount
Documentation	04:00:00	USD0.00
Log template fix	04:00:00	0.00 USD
Front End	03:30:00	USD0.00
Front End	03:30:00	0.00 USD
Project Meeting	09:25:00	USD0.00
Discussion	03:45:00	0.00 USD
Environment Setup	05:40:00	0.00 USD
Testing	02:00:00	USD0.00
Testing	02:00:00	0.00 USD