


Summary report




06/02/2024 - 06/08/2024

Total: 13:30:00 Billable: 00:00:00 Amount: USD0.00




Project



Documentation	11:30:00	85.19%
Front End	02:00:00	14.81%

Description



Documentation	11:30:00	85.19%
Mock Ups	02:00:00	14.81%

Project / Description	Duration	Amount
Documentation	11:30:00	USD0.00
Documentation	11:30:00	0.00 USD
Front End	02:00:00	USD0.00
Mock Ups	02:00:00	0.00 USD